

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS
MOKYKLOS VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022–2024 METAMS**

Tikslas – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) diegimui mokykloje.

1 UŽDAVINYS. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui mokykloje.

Eil. Nr.	Veiksmai/priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Laukiamas rezultatas
1.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo darbo grupės sudarymas.	2022 m. iki gegužės mėn.	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo darbo grupė.
2.	Savivaldybės pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų plano analizė.	2022 m. gegužės mėn.	UTA įgyvendinimo darbo grupė	Susipažinta su savivaldybės UTA planu, suderinti mokyklos numatomi veiksmai ir priemonių planas.
3.	Konsultacijos su savivaldybės UTA įgyvendinimo koordinavimo komanda.	2022-2024 m. (esant poreikiui)	UTA įgyvendinimo darbo grupė, Administracija	Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas mokyklos veikloje.
4.	Pasirengimo įgyvendinti UTA pirminės situacijos analizė. Veiklos kokybės įšivertinimas mokykloje dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui.	Iki 2023 m. kovo mėn.	UTA įgyvendinimo darbo grupė. Veiklos kokybės įšivertinimo grupė	Atlikta situacijos analizė ir išryškintos galimybės, silpnybės bei stiprybės. Remiantis išteklių ir galimybių įšivertinimo duomenimis bei analize priimti strateginiai susitarimai, reikalingi pasirengti darbui su atnaujintu ugdymo turiniu.
5.	Mokyklos ugdymo proceso organizavimo įgyvendinant UTA etapų parengimas.	2022 m. gegužės-rugsėjo mėn.	Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė	Parengti etapai įgyvendinant UTA mokyklos ugdymo procese. Koreguotas 2022-2023 m. m. ugdymo planas.
6.	Mokyklos ugdymo plano 2023-2024 m.m. parengimas pritaikant diegti UTA.	2022-2024 m.	Administracija, UP rengimo grupė Metodinė grupė	Parengiami 2023-2024 m. ugdymo planai.
7.	Dalyvavimas NŠA konferencijose, viešosiose konsultacijose ir pristatymuose UTA temomis.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Administracija, UTA įgyvendinimo darbo grupė,	Bent 80% UTA įgyvendinimo darbo grupės narių ir švietimo pagalbos specialistų dalyvaus nacionaliniuose UTA renginiuose.

			Švietimo pagalbos specialistai	
8.	Diskusijos su mokyklos socialiniais partneriais apie UTA įgyvendinimą mokykloje.	2022-2024 m.	Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė	Socialinių partnerių įtraukimas padeda sėkmingiau įgyvendinti UTA mokykloje.
9.	Ugdymo aplinkos ir galiojančių tvarkų pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui.	2022-2024 m.	Administracija	Pagal galimybes atnaujinama ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės ir kt.) bei susitarimai dėl veiklos įgyvendinimo.

2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Laukiamas rezultatas
1.	Pedagogų profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA strategijos parengimas.	Iki 2022 m. rugsėjo mėn.	Administracija, UTA įgyvendinimo darbo grupė	Parengta pedagogų profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA strategija.
2.	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas, rengiantis įgyvendinti BP.	Iki 2022 m. rugsėjo mėn.	Administracija, UTA įgyvendinimo darbo grupė	Mokykla suderina mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį su savivaldybės švietimo centru.
3.	Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas pagal atnaujintų UTA įgyvendinimo etapus ir poreikį.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Administracija, UTA įgyvendinimo darbo grupė	100 proc. mokytojų dalyvauja bent dviejuose kvalifikaciniuose mokymuose.
4.	Metodinių dienų organizavimas UTA įdiegimo pasirengimui. Individualios pedagogų konsultacijos.	2022-2024 m. (esant poreikiui)	Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė, Metodinė grupė	Organizuotos Metodinės dienos, pasidalijama gerąja patirtimi, sklaida iš kvalifikacinių renginių, analizuojami ugdymo proceso organizavimo įgyvendinant UTA etapai.
5.	Metodinių, pedagoginių priemonių skaitmenizavimas bei pritaikymas UTA įgyvendinimui.	2022-2024 m.	Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė, Metodinė grupė	Sukurtas skaitmenizuotas „Metodinės ir pedagoginės patirties bankas“.
6.	Grįžtamojo ryšio technikų taikymas analizuojant UTA diegimo situaciją mokykloje.	2022-2024 m.	Administracija UTA įgyvendinimo darbo grupė, Pedagogai	Pedagogų, administracijos, bendruomenės refleksija apie UTA įgyvendinimą mokykloje.

3. UŽDAVINYS. Organizuoti UTA proceso mokykloje veiklų ir rezultatų stebėseną bei informacijos sklaidą.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Laukiamas rezultatas
1.	Pedagogų ir bendruomenės supažindinimas su ugdymo proceso pokyčiais susijusiais su ugdymo turinio atnaujinimu.	2022-2024 m.	Administracija, UTA įgyvendinimo darbo grupė	100% pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų susipažins su ugdymo proceso pokyčiais susijusiais su ugdymo turinio atnaujinimu.
2.	Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų susipažinimas su bendrosiomis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose programose.	Iki 2022 m. gruodžio mėn.	Administracija, UTA įgyvendinimo darbo grupė	100% pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų susipažins su bendrosiomis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose programose.
3.	Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas mokyklos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose.	2022-2024 m.	Administracija	Viešai skelbiama informacija apie UTA padeda supažindinti ir įtraukti bendruomenę į pokyčių procesus.
4.	Atviros ir integruotos pamokos pedagogams taikant atnaujintų ugdymo programų metodus ir kompetencijomis grįsto ugdymo būdus.	2022-2024 m.	Pedagogai, Metodinė grupė	100% mokytojų praves ir stebės integruotų ir atvirų pamokų pagal atnaujinto ugdymo turinio rekomendacijas, orientuojantis į kompetencijomis grįsta ugdymą.
5.	UTA plano įgyvendinimo priemonių ir procesų stebėseną bei reikalingų sprendimų priėmimas.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Administracija, UTA įgyvendinimo darbo grupė	Sistemiškai peržiūrimas pasirengimo diegti atnaujinto ugdymo turinio veiksmų ir priemonių planas, jis koreguojamas, atsižvelgiant į nacionalinio lygmens UT atnaujinimo/išbandymo procesus ir Marijampolės savivaldybės vykdomo pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP stebėsenos rezultatus.